

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PIĄTYM WYDANIU *PMBOK® GUIDE*

Zmiany procesów w piątej edycji *PMBOK® Guide*

Obszar wiedzy	Grupy procesów zarządzania projektami				
	Grupa procesów inicjowania	Grupa procesów planowania	Grupa procesów realizacji	Grupa procesów monitorowania i kontroli	Grupa procesów zamykania
4 Zarządzanie integracją projektu	4.1 Opracowanie karty projektu	4.2 Opracowanie planu zarządzania projektem	4.3 Kierowanie i zarządzanie pracami w projekcie	4.4 Monitorowanie i kontrolowanie pracy w projekcie 4.5 Przeprowadzanie zintegrowanej kontroli zmian	4.6 Zamykanie projektu lub etapu
5 Zarządzanie zakresem w projekcie		5.1 Planowanie zarządzania zakresem 5.2 Zbieranie wymagań 5.3 Precyzowanie zakresu 5.4 Tworzenie struktury podziału pracy		5.5 Przeprowadzanie walidacji zakresu 5.6 Kontrolowanie zakresu	
6. Zarządzanie czasem w projekcie		6.1 Planowanie zarządzania harmonogramem 6.2 Określanie działań 6.3 Określanie kolejności działań 6.4 Szacowanie zasobów działań 6.5 Szacowanie czasu trwania działań 6.6 Opracowanie harmonogramu		5.7 Kontrolowanie harmonogramu	
7. Zarządzanie kosztami w projekcie		7.1 Planowanie zarządzania kosztami 7.2 Szacowanie kosztów 7.3 Określanie budżetu		7.4 Kontrolowanie kosztów	
8. Zarządzanie jakością w projekcie		8.1 Planowanie zarządzania jakością	8.2 Przeprowadzanie zapewniania jakości	8.3 Kontrolowanie jakości	
9. Zarządzanie zasobami		9.1 Planowanie zarządzania zasobami	9.2 Pozyskiwanie		

ludzkimi w projekcie		ludzkimi	zespołu projektu 9.3 Rozwijanie zespołu projektu 9.4 Zarządzanie zespołem projektu		
10. Zarządzanie komunikacją w projekcie		10.1 Planowanie zarządzania komunikacją	10.2 Zarządzanie komunikacją Dostarczanie informacji	10.3 Kontrolowanie komunikacji Przekazywanie raportów z wykonania	
11. Zarządzanie ryzykiem w projekcie		11.1 Planowanie zarządzania ryzykiem 11.2 Rozpoznawanie ryzyk 11.3 Przeprowadzanie jakościowej analizy ryzyk 11.4 Przeprowadzanie ilościowej analizy ryzyk 11.5 Planowanie reakcji na ryzyka		11.6 Kontrolowanie ryzyk	
12. Zarządzanie zamówieniami w projekcie		12.1 Planowanie zarządzania zamówieniami	12.2 Przeprowadzanie zamówień	12.3 Kontrolowanie zamówień	12.4 Zamykanie zamówień
13. Zarządzanie interesariuszami w projekcie	13.1 Rozpoznawanie interesariuszy	13.2 Planowanie zarządzania interesariuszami	13.3 Zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy	13.4 Kontrolowanie zaangażowania interesariuszy	

Czerwoną czcionką zaznaczono w powyższej tabeli zmiany dotyczące piątej edycji egzaminu PMP®. Obszary zaznaczone na niebiesko są NOWE z punktu widzenia egzaminu.

© 2012 Project Management Institute, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

„PMBOK”, „PMI” i „PMP” to zarejestrowane znaki Project Management Institute, Inc.