

## EssentialsRM - Project Risk Management Essentials (Podstawy zarządzania ryzykiem w projektach)

**Czas trwania:**

**1 dzień**

**Punkty:**

**PDUs: 8**

Ten jednodniowy kurs uświadamia, jak ważne jest zarządzanie ryzykiem w projektach. W trakcie kursu będziemy tworzyć modele obrazujące wagę zastosowania konkretnych narzędzi i technik zwiększających przewidywalność przebiegu projektu poprzez lepsze zarządzanie ryzykiem. Zakres kursu dostarcza podstawowej wiedzy i umiejętności jej wdrożenia, niezbędnych do korzystania z narzędzi i technik i zarządzania ryzykiem w projekcie.

Program kursu „Podstawy zarządzania ryzykiem w projektach” opiera się na ostatnich wydaniach PMI Guide to the PMBOK oraz PMI Practice Standard for Project Risk Management.

### Cele szkolenia

#### Kończąc ten kurs będziesz w stanie:

- ✦ przedyskutować podstawowe założenia procesów zarządzania ryzykiem w projekcie,
- ✦ przedyskutować plan zarządzania ryzykiem w projekcie,
- ✦ zidentyfikować ryzyka w projekcie,
- ✦ przeanalizować ryzyka w projekcie,
- ✦ rozwinąć efektywny plan odpowiedzi na ryzyka w projekcie,
- ✦ wdrożyć odpowiednie działania dotyczące ryzyk w projekcie,
- ✦ monitorować i kontrolować ryzyka w projekcie,
- ✦ zapewnić zastosowanie w praktyce narzędzi, technik i wiedzy, uzyskanych na bazie studiów przypadków oraz ćwiczeń,
- ✦ podzielić się najważniejszymi lekcjami wyciągniętymi z projektów dotyczących różnych gałęzi przemysłu.

## Tematyka szkolenia

### **Część 1: Zasady i koncepcje zarządzania ryzykiem w projekcie**

*Kończąc tę część kursu będziesz w stanie:*

- ✦ zdefiniować ryzyko, niepewność i kwestie problematyczne,
- ✦ zdefiniować sposób zarządzania ryzykiem w projekcie,
- ✦ sporządzić listę procesów zarządzania ryzykiem w projekcie,
- ✦ wyjaśnić interakcje pomiędzy procesami zarządzania ryzykiem w projekcie a cyklem życia projektu.

### **Część 2: Zarządzanie planowaniem ryzyka**

*Kończąc tę część kursu będziesz w stanie:*

- ✦ stworzyć listę typowych składowych „Planu zarządzania ryzykiem”,
- ✦ przedyskutować kluczowe role i zakresy odpowiedzialności związane z zarządzaniem ryzykiem w projekcie,
- ✦ opisać strukturę podziału ryzyka
- ✦ sporządzić listę typowych składowych rejestru ryzyk.

### **Część 3: Identyfikowanie (rozpoznawanie) ryzyk**

*Kończąc tę część kursu będziesz w stanie:*

- ✦ przedyskutować powszechnie stosowane narzędzia służące do identyfikacji ryzyk
- ✦ rozpoznać ryzyka, używając powszechnie stosowanych narzędzi ich identyfikacji
- ✦ napisać efektywne oświadczenie o ryzyku.

### **Część 4: Wykonanie jakościowej analizy ryzyka**

*Kończąc tę część kursu będziesz w stanie:*

- ✦ przedyskutować miary punktacji ryzyka pod kątem jego prawdopodobieństwa i wpływu (oddziaływania),
- ✦ podać przykłady wytycznych, dotyczących punktacji pod kątem prawdopodobieństwa i wpływu,
- ✦ przedyskutować matrycę oszacowania ryzyka oraz prawdopodobieństwa i wpływu,
- ✦ ustalić priorytetowe ryzyka, używając macierzy prawdopodobieństwa i wpływu.

### **Część 5: Odpowiedź na planowanie ryzyka**

*Kończąc tę część będziesz w stanie:*

- ✦ opisać strategie odpowiedzi na negatywne i pozytywne ryzyka,
- ✦ wypracować plan odpowiedzi (reagowania) na negatywne i pozytywne ryzyka,
- ✦ zintegrować plany odpowiedzi na ryzyka z planem zarządzania projektem.

### **Część 6: Zastosowanie odpowiedzi na ryzyko i kontroli ryzyk**

*Kończąc tę część będziesz w stanie:*

- ✦ ustanowić system wczesnego ostrzegania
- ✦ wyjaśnić cykl życia ryzyka.

## Certyfikacja

Warsztaty MT&DC przygotowują do zdobycia prestiżowych certyfikatów Project Management Institute (PMI)®. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia uprawniające do zaraportowania w PMI® punktów PDUs.

### **Management Training & Development Center**

Ul. Klarnecistów 3, 02-875 Warszawa  
Tel. +48 22 894-70-50, fax +48 22 641-10-22 e-  
mail: [info@mtdc.pl](mailto:info@mtdc.pl)

**[www.mtdc.pl](http://www.mtdc.pl)**