

SCRUMAgI - Successful Scrum Project Delivery (Skuteczna realizacja projektów Scrum)

Czas trwania:

3 dni

Punkty:

PDU: 24

Metodyka Scrum powstała w roku 1995, a od roku 2001 przestrzega wartości i zasad Agile. Na tym szkoleniu można poznać metodyki adaptacyjne (Agile) dowiedzieć się jak doskonale Scrum wpisuje się w te metodyki we wszystkich aspektach.

Szkolenie przedstawia wszystkie etapy projektu Agile / Scrum w części wykładowej oraz za pomocą kilku praktycznych studiów przypadku umożliwiających praktyczne zastosowanie nabytej wiedzy.

O metodyce Scrum można sobie poczytać, ale opracowywanie wizji projektu, dzielenie właściwości, pisanie historyjek, planowanie przebiegu czy przeprowadzanie przeglądów w kontekście konkretnego przykładu to zupełnie inna bajka. Jak zaplanować wydajność i upewnić się, że zespół trafnie ocenia nakład pracy (punktację historyjek) i jest w stanie wykonać wszystkie wyznaczone zadania? O to właśnie chodzi w tym szkoleniu!

Uczestnicy analizują rzeczywiste przypadki oraz metody stosowane z powodzeniem przez wiele dużych firm z całego świata. Kurs obejmuje wszystkie aspekty i etapy cyklu życia projektu Scrum. Gotowi na niezwykle dynamiczne i interaktywne szkolenie?

Kto powinien uczestniczyć w szkoleniu?

- Scrum Masters
- Product Owners
- Członkowie zespołów SCRUM
- Analitycy biznesowi i analitycy systemów
- Doświadczeni kierownicy projektów informatycznych
- Specjaliści ds. informatyki
- Kierownicy/dyrektorzy programów informatycznych
- Kierownicy projektów zainteresowani tematyką Agile

Cele szkolenia

- Zrozumienie manifestu, wartości oraz zasad Agile
- Poznanie ról w metodyce Scrum
- Tworzenie wizji produktu na początkowym etapie opracowywania projektu Scrum
- Planowanie i realizacja działań w ramach planowania edycji i ceremonii przebiegu (sprint ceremony)
- Szacowanie epiki i historyjek z wykorzystaniem pokera planistycznego

- Pisanie i szacowanie epiki oraz historyjek
- Opracowywanie i hierarchizacja rejestru wymagań dla produktu oraz przebiegu
- Planowanie wydajności i zadań w praktyce
- Wyjaśnienie możliwości Agile: szanse na sukces i potencjalne niepowodzenia
- Ceremonie przebiegu w praktyce

Korzyści z udziału

- Dostęp do praktycznych narzędzi
- Spójna terminologia zawodowa w dziedzinie zarządzania projektami
- Konsultacje z międzynarodowym ekspertem (w ramach szkolenia i poza zajęciami)
- Możliwość wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami i nawiązania kontaktów
- Okazja do podszlifowania angielskiego w dziedzinie biznesu

Tematyka szkolenia

- Wprowadzenie do Scrum
 - Scrum Framework
 - Manifest Agile - historia ruchu Agile, wartości i zasady
 - Różnice między Scrum a Waterfall
- Zasady i aspekty Scrum
 - Procesy w Scrum
 - Role projektowe
 - Scrum Master – w służbie zespołowi
 - Style przywództwa
- Start projektu
 - Uzasadnienie biznesowe
 - Faza startu
 - Wizja produktu
 - Conditions of Satisfaction (CoS)
 - Epics i Stories
 - Techniki priorytetyzacji przy układaniu Product Backlog
 - Release Plan i Product Road Map
- Wymagania i User Stories
 - Wymagania w projektach Scrum
 - User Stories
 - Kryteria akceptacyjne
 - Story Breakdown / Slicing
 - Compound i Complex Stories
 - Non Functional Requirements
- Planowanie i szacowanie
 - Planowanie Sprintu
 - Planowanie Capacity
 - Estimating Stories
 - Story Points
 - Poker planistyczny
 - Team Velocity
 - Definition of Done

- Realizacja
 - Scrum Board
 - Codzienne spotkania Standup
 - Product Backlog
 - Quality Management
 - Plan / Do / Check / Act
 - Information Radiators / Burn Down Charts
- Sprint Review i Retrospektywy
 - Sprint Review
 - Sprint Demo
 - Balancing Change
 - Sprint Retrospektywa
 - Korzyści Scrum'a

Certyfikacja

Warsztaty MT&DC przygotowują do zdobycia prestiżowych certyfikatów Project Management Institute (PMI)®. Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia szkolenia uprawniające do zaraportowania w PMI® punktów PDUs.

Management Training & Development Center

Ul. Klarnecistów 3, 02-875 Warszawa
Tel. +48 22 894-70-50, fax +48 22 641-10-22
e-mail: info@mtdc.pl

www.mtdc.pl